

## 29. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11.12.2017

### Pořadí jednání č. 2

**Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2649/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Město Mimoň na projekt „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“**

Rada kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

žádost Města Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČ 00260746, ze dne 1. 12. 2017 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“,

s o u h l a s í

- 1) se změnou termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“ ze dne 30. 12. 2017 na 30. 12. 2018 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2018 na 18. 2. 2019, z důvodu problematických majetkoprávních vztahů v rámci stavby cyklostezky – Zámecký most – Srní Potok,
- 2) se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/2649/2016, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“ z 30. 12. 2017 na 30. 12. 2018 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2018 na 18. 2. 2019

a u k l á d á

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmána, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek: předložit materiál - Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2649/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Město Mimoň, na projekt „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“, ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.

**Termín: 19. 12. 2017**