VÝPIS USNESENÍ č. 9.
ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje
ze dne 23. 10. 2018

Číslo usnesení: 9/18/VD/43 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2018/b.024)

Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit

1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/262 Česká Lípa - Dobranov“ Libereckým krajem do výše 49.953.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2020 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,
2) předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 199.845.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2020

a uložit Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: **13**	PRO: **13**	PROTI: **0**	ZDRŽEL SE: **0**	VÝSLEDEK: **přijato**

Číslo usnesení: 9/18/VD/44 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2018/b.025)

Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit

1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ Libereckým krajem do výše 41.710.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2020 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,
2) předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 162.990.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2020

a uložit Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.

Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 472 • fax: + 420 485 226 111
sona.kohoutova01@kraj-lbc.cz www.kraj-lbc.cz IČ: 70891508

Hlasování:

PŘÍTOMNO: **13**	PRO: **13**	PROTI: **0**	ZDRŽEL SE: **0**	VÝSLEDEK: **přijato**

Číslo usnesení: 9/18/VD/45 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2018/b.035)

Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 295/18, kterým se:

1. navyšují příjmy kraje vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 500.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy u akce „platby věcných břemen“ ve výši 500.000 Kč,

a uložit Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: **13**	PRO: **13**	PROTI: **0**	ZDRŽEL SE: **0**	VÝSLEDEK: **přijato**

Číslo usnesení: 9/18/VD/46 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2018/b.036)

Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 310/18, kterým se:

a) navyšují příjmy kraje vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 700.386 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy v celkové výši 700.386 Kč, a to na akce:
   a) „Zvýšení dopravní bezpečnosti ve městě“ ve výši 120.386 Kč,
   b) „Revitalizace brownfieldu-splašková kanalizace“ ve výši 500.000 Kč,
   c) „Kurz bezpečné jízdy pro mladé řidiče“ ve výši 80.000 Kč,

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na individuální dotace v oblasti dopravy níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekty ve výši 620.386 Kč:

Poř. číslo	1.
IČ	002624722
Příjemce dotace/ žadatel/sídlo	**Město Český Dub,** Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub
Název projektu	Zvýšení dopravní bezpečnosti ve městě instalací inteligentního ukazatele rychlosti
Účel projektu	Zvýšení dopravní bezpečnosti v ulici Řídícího učitele Škody instalací inteligentního ukazatele rychlosti.
Název parametru projektu	Inteligentní ukazatel rychlosti ZEUS vč. instalace

Měrná jednotka	ks
Hodnota parametru	1
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	150.483
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	80
Max. výše dotace (Kč)	120.386
Investice/ neinvestice	investice
Termín realizace projektu	3. 9. 2018 – 1. 3. 2019
Poř. číslo	2.
IČ	00481483
Příjemce dotace/ žadatel/sídlo	**Obec Oldřichov v Hájích, č. p. 151, 463 31 Oldřichov v Hájích**
Název projektu	Revitalizace brownfieldu bývalé panelárny v Oldřichově v Hájích – Etapa A – splašková kanalizace SO302
Účel projektu	Uložení splaškové kanalizace do silnice III/2904 před zahájením její rekonstrukce – Humanizace dopravy v Oldřichově v Hájích
Název parametru projektu	Splašková kanalizace
Měrná jednotka	m
Hodnota parametru	348,42
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	770.000
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	64,93
Max. výše dotace (Kč)	500.000
Investice/ neinvestice	investice
Termín realizace projektu	1. 11. 2018 – 30. 6. 2019

vyhradit si dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc schválit smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi výše uvedeným podpořeným městem Český Dub, obcí Oldřichov v Hájích a Libereckým krajem,

schválit smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/4916/2018 v rámci podpory na pořízení inteligentního ukazatele rychlosti ZEUS, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Městem Český Dub, se sídlem náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub, IČ 00262722 a OLP/4917/2018 v rámci podpory na humanizaci dopravy v Oldřichově v Hájích, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Obcí Oldřichov v Hájích, č.p. 151, 463 31 Oldřichov v Hájích, IČ 00481483,

a uložit

1. Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, smlouvy o poskytnutí účelové dotace OLP/4916/2018 a OLP/4917/2018, k podpisu.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: **13**	PRO: **13**	PROTI: **0**	ZDRŽEL SE: **0**	VÝSLEDEK: **přijato**

Číslo usnesení: 9/18/VD/47 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2018/b.037)

Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 313/18, kterým se:

1. navyšují příjmy kraje vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 423.500 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy u akce „zmapování stavu alejí ve 4 oblastech LK“ ve výši 423.500 Kč,

a uložit Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: **13**	PRO: **13**	PROTI: **0**	ZDRŽEL SE: **0**	VÝSLEDEK: **přijato**

Číslo usnesení: 9/18/VD/48 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2018/b.038)

Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje vzít na vědomí žádosti Obce Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČ 00262544,:

1. o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu Odra – Nisa/Nová Hřebenovka podél I/65“ – smlouva OLP/3824/2018 ze dne 20. 9. 2018,
2. o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Investice do kritických úseků cyklotrasy Odra - Nisa v obci Rádlo“ – smlouva OLP/3937/2018 ze dne 20. 9. 2018,
3. o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65“ – smlouva OLP/3826/2018 ze dne 11. 10. 2018,

rozhodnout

1. o změně termínu ukončení realizace projektu „Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu Odra – Nisa/Nová Hřebenovka podél I/65“ ze dne 31. 10. 2018 na 30. 11. 2018 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 20. 12. 2018 na 19. 1. 2019, z důvodu kapacitních možností vybrané realizační firmy,
2. o změně termínu ukončení realizace projektu „Investice do kritických úseků cyklotrasy Odra - Nisa v obci Rádlo“ ze dne 30. 10. 2018 na 30. 11. 2018 a o změně termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 1. 2019 na 10. 3. 2019, z důvodu kapacitních možností vybrané realizační firmy,
3. o změně termínu ukončení realizace projektu „Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65“ ze dne 31. 10. 2018 na 31. 12. 2019 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 20. 12. 2018 na 19. 2. 2020, z důvodu kapacitních možností vybrané realizační firmy,

schválit

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3824/2018, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu Odra – Nisa/Nová Hřebenovka podél I/65“ z 31. 10. 2018 na 30. 11. 2018 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 20. 12. 2018 na 19. 1. 2019,
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3937/2018, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Investice do kritických úseků cyklotrasy Odra - Nisa v obci Rádlo“ z 30. 10. 2018 na 30. 11. 2018 a termín závěrečného vyúčtování ze dne 19. 1. 2019 na 10. 3. 2019,
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3826/2018, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65“ z 31. 10. 2018 na 31. 12. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 20. 12. 2018 na 19. 2. 2020

a uložit Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek:

1. zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení.
2. podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3824/2018, Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3826/2018 a Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3937/2018.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: **13**	PRO: **13**	PROTI: **0**	ZDRŽEL SE: **0**	VÝSLEDEK: **přijato**

Číslo usnesení: 9/18/VD/49 (k návrhu usnesení pro 9/ZK/2018/b.039b)

Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje vzít na vědomí písemnou informaci Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Hlasování:

PŘÍTOMNO: **13**	PRO: **13**	PROTI: **0**	ZDRŽEL SE: **0**	VÝSLEDEK: **přijato**

V Liberci dne 23. 10. 2018

Zapsala: Ing. Soňa Kohoutová
tajemník Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje

Schválil:
Ing. Milan Kouřil
předseda Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje