Výpis usnesení z 16. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 23. 9. 2019

USNESENÍ č. 1726/19/mRK
Dodatek ke smlouvě č. OLP/1410/2019 o poskytnutí účelové dotace na projekt „Oprava luxfer a balkónů v Háskově vile“ – prodloužení termínu realizace

Rada kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

žádost příjemce dotace – [redacted] o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava balkónů a luxfer v Háskově vile“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 118/19/ZK ze dne 26. 3. 2019,

s o u h l a s í

1. se změnou termínu realizace projektu „Oprava balkónů a luxfer v Háskově vile“, z 30. 9. 2019 na 31. 10. 2020, a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování z 2. 12. 2019 na 2. 12. 2020,
2. s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1410/2019, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Oprava balkónů a luxfer v Háskově vile“, uzavřené dne 16. 5. 2019 mezi [redacted] a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu realizace a vyúčtování projektu

a u k l á d á

Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložit změnu termínu realizace projektu „Oprava luxfer a balkónů v Háskově vile“ a dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1410/2019 uzavřené s Ing. Filipem Svobodou ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Termín: 24. 09. 2019

……..……
M a r t i n P ů t a
hejtman

Liberec 23. 9. 2019
zapsala Jitka Machálková